KOZBESZERZESI UTEMTERV

,Bolcsbde létesitése Nyirad telepiilésen kivitelezési szerzédés alapjan a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-
00008 azonositdszamu projekt keretén beltl”
targyu nemzeti értékhatart meghalado, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapjan induld
nyilt kbzbeszerzési eljarashoz

Eljarasi cselekmények Idépontok, hataridok

1.) BB kijelolése az eljarashoz, 5 felkérésre kerulé

gazdasagi szerepl6 kijeldlése (testiileti (ilés) 2017. december 22.

2.) Véglegesitett miiszaki tervdokumentacio 2018. februar 13.

3.) Abeszerzés kdzbeszerzési tervbe vald felvétele a

Megbiz6 ltal (testieti ilés) 2018. februar 15.

4.) Akozbeszerzésiterv feltoltése a Kdzbeszerzési

Adatbazisba 2018. februar 19.

5.) Az ajanlattételi felhivas és kdzbeszerzési
dokumentumok jévahagyasa a Megbiz6 részérél 2018. marcius 5.
(testiileti (ilgs)

6.) Akdzbeszerzési dokumentumok véglegesitése a

testiileti dntés alapjan 2018. marcius 6.

7.) Az eljarés meginditasa: az ajanlattételi felhivas
kdzvetlen megkuldése a Megbizd altal meghatarozott 2018. marcius 7.
Ot gazdasagi szerepld részére

8.) Az eljarast megindité felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok Megbiz6 honlapjan és a
Kozbeszerzési Adatbazisban torténé nyilvanos
kdzzététele

2018. marcius 7.

9.) Ajanlattételi hataridd, az ajanlatok felbontasa 2018. marcius 22. 10.00 6ra

10.) Az ajanlattételre felhivott gazdaséagi szereplok
nevének, cimének, valamint az ajanlatok bontasarol

készUlt jegyzékonyvnek a Megbizo honlapjan és a 2018. marcius 22.
Kozbeszerzési Adatbazisban torténé nyilvanos
kdzzététele

11.) Ajanlatok vizsgalata 2018. marcius 26.

12.) Hianypotlasok, nem egyértelmdi kijelentések

tisztazasanak stb. beérkezése 2018. aprilis 3-ig

13.) Ajanlatok BB altali fellilvizsgalata, értékelése 2018. aprilis 3.

14.) Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolasok benyujtasa 2018. aprilis 5.

15.) AJanI"atkle[o! dontéshozatal az eljarés eredményérél 2018. 4prilis 5.
(testileti Glés)

16.) Az |r§,sl:3ell osszegezgs"hkuldese az ajanlattevéknek 2018. &prilis 6.
az eljaras eredményérdl

17.) Az irasbeli 6sszegezés megkulldése az iranyito 2018. aprilis 6.

hatbsag részére




18.) Az Gsszes eljarasi dokumentum és a kozbeszerzési
szabalyzat megkuldése az iranyito hatésag részére

2018. &prilis 10-ig

19.) Utdellendrzés (kdzbeszerzési-jogi, tamogathatdsagi,
elszamolhatésagi, miiszaki) az iranyité hatdsag
részérdl (7 munkanap)

varhatdan 2018. aprilis 19-ig

20.) Tervezett szerz6déskotés a nyertes ajanlattevével

2018. aprilis 20.
(max. jun. 5-ig)

21.) Részteljesitési hataridé (50 %-os késziltség)

szerz6dés hatalybalépését kdvetd
71. nap
(2018. junius 30.)

22.) Teljesitési hatarid6

szerz6dés hatalybalépését kdvetd
133. nap (2018. augusztus 31.)

2018. 03.06.

Konstruktiv Mérnéki Iroda Kift.




