

KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

„Bölcsőde létesítése Nyírad településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül”
 tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján induló
 nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Eljárási cselekmények	Időpontok, határidők
1.) BB kijelölése az eljáráshoz, 5 felkérésre kerülő gazdasági szereplő kijelölése <i>(testületi ülés)</i>	2017. december 22.
2.) Véglegesített műszaki tervdokumentáció	2018. február 13.
3.) A beszerzés közbeszerzési tervbe való felvétele a Megbízó által <i>(testületi ülés)</i>	2018. február 15.
4.) A közbeszerzési terv feltöltése a Közbeszerzési Adatbázisba	2018. február 19.
5.) Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása a Megbízó részéről <i>(testületi ülés)</i>	2018. március 5.
6.) A közbeszerzési dokumentumok véglegesítése a testületi döntés alapján	2018. március 6.
7.) Az eljárás megindítása: az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése a Megbízó által meghatározott öt gazdasági szereplő részére	2018. március 7.
8.) Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok Megbízó honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban történő nyilvános közzététele	2018. március 7.
9.) Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontása	2018. március 22. 10.00 óra
10.) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevének, címének, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvnek a Megbízó honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban történő nyilvános közzététele	2018. március 22.
11.) Ajánlatok vizsgálata	2018. március 26.
12.) Hiánypótlások, nem egyértelmű kijelentések tisztázásának stb. beérkezése	2018. április 3-ig
13.) Ajánlatok BB általi felülvizsgálata, értékelése	2018. április 3.
14.) Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtása	2018. április 5.
15.) Ajánlatkérői döntéshozatal az eljárás eredményéről <i>(testületi ülés)</i>	2018. április 5.
16.) Az írásbeli összegezés kiküldése az ajánlattevőknek az eljárás eredményéről	2018. április 6.
17.) Az írásbeli összegezés megküldése az irányító hatóság részére	2018. április 6.

18.) Az összes eljárási dokumentum és a közbeszerzési szabályzat megküldése az irányító hatóság részére	2018. április 10-ig
19.) Utóellenőrzés (közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki) az irányító hatóság részéről (7 munkanap)	várhatóan 2018. április 19-ig
20.) Tervezett szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel	2018. április 20. (max. jún. 5-ig)
21.) Részteljesítési határidő (50 %-os készültség)	szerződés hatálybalépését követő 71. nap (2018. június 30.)
22.) Teljesítési határidő	szerződés hatálybalépését követő 133. nap (2018. augusztus 31.)

2018. 03.06.

Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.